

河北师范大学考试命题专用纸

2019 — 2020 学年第 二 学期《项目管理》课期末试题

一	二	三	四	总分

得 分	评卷人

一、单项选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 参与项目或者受项目活动影响的人是指 ()
A. 客户 B. 干系人 C. 使用者 D. 项目组成员
客户、用户、项目投资人、项目经理、项目组成员、高层管理人员、反对项目的人、施加影响者
2. 以下哪一项可以看作是项目 ()
A. 流水线生产手机 B. 设计一款新型手机
C. 发工资 D. 行政工作
3. 关于收集需求以下说法错误的是 ()
A. 收集需求一般由需求专家负责
B. 常用的需求收集方法有访谈、界面原型、用例分析等
C. 收集需求阶段主要成果是《项目范围说明》
D. 收集需求阶段，项目经理做好进度跟进和给予支持即可
4. 项目经理对项目采用挣值法分析后，得到 $SPI < 1$ 、 $CPI < 1$ ，则该项目 ()
A. 进度超前，成本节约 B. 进度超前，成本超支
C. 进度延后，成本节约 D. 进度延后，成本超支
5. 项目开始阶段自主研发产品，不包括以下哪个工作 ()
A. 产品构思 B. 设计产品原型
C. 管理层审批 D. 与客户签订合同
6. 下列哪项工作不属于项目启动阶段 ()
A. 创建 WBS 工作分解结构 B. 任命项目经理
C. 干系人分析 D. 组建核心团队

7. 已知一个 6 个人的项目小组，该小组潜在沟通路径的数量是 ()
A. 30 B. 24
C. 12 D. 15

8. 项目经理通常既是领导人员又是 ()
A. 设计人员 B. 管理人员
C. 开发人员 D. 测试人员

9. 人力资源管理计划的内容不包含 ()
A. 团队结构 B. 团队角色
C. 团队成员培养、引入、奖惩 D. 团队成员职责
10. 项目的直接成本不包括以下哪项 ()
A. 成员工资 B. 项目所使用的硬件的费用
C. 水电费分摊 D. 测试手机费用

11. 在下面的表中，哪个项目最有可能节省了成本 ()

项目	PV 计划价值	EV 挣值	AC 实际成本
A	1000	800	900
B	1000	600	800
C	1000	1200	800

- A. 项目 A B. 项目 B
C. 项目 C D. 3 个项目同时完成

12. 关于规划风险以下说法不正确的是 ()
A. 风险规划一般由项目经理负责 B. 可以借助于 RBS 进行分析
C. 该阶段的产物是《风险登记册》 D. 风险规划要一次到位，不要反复进行
13. 关于项目异常中止，说法错误的是 ()
A. 调查和记录提前终止的原因 B. 不做处理，尽快投入新项目
C. 处理好团队解散和善后事务 D. 将已有的成果和文档归档

14. 组织过程资产不包括以下哪项 ()
- A. 组织标准流程和模板
 - B. 变更控制程序
 - C. 历史信息和经验教训
 - D. 行业风险数据库

15. 你现在有机会为客户提供一项服务产品, 获得丰厚利润。尽管你有丰富的类似项目经验, 但是总经理叫你夸大你的经验以便尽快签订合同。这种情况下, 你最好的做法是什么? ()。

- A. 拒绝建议
- B. 提出你执行过类似的项目安装
- C. 告诉总经理你不能夸大自己的资历, 但是你可以跟客户讲述你过去类似项目经验, 然后在安装之前可以参加新产品相关培训
- D. 推荐别的项目经理协助促销

得分	评卷人

二、简答题 (共 40 分)

1. 请简述项目管理的五大过程? (8 分)

启动、规划、执行、监控、收尾

五大动态过程:
启动: 定义项目的主要目标和范围, 确定项目章程
↓
规划: 项目团队要对项目进行全面的规划
↓
执行: 项目经理监督项目团队成员的工作, 确保项目按计划进行
↓
监控: 项目经理和团队不断监控项目的进度和范围, 并更新风险
↓
登记册, 确保项目在正确轨道上 (变更、调整计划)
↓
收尾: 项目交接、团队内部总结、客户满意度调查、项目后评估、结束项目、结束采购。

2. 请简述项目管理的十大要素是什么? (8 分)

事: 范围、时间、成本、质量、风险

人: 人力资源、沟通、采购、干系人、整合

范围: 定义和控制项目所涉及的工作

时间: 规划项目的时间表和里程碑

成本: 预算制度和成本控制

质量: 确保项目满足既定标准和要求

风险: 识别、分析和应对项目风险

人力资源: 组建、管理和领导项目团队

沟通: 有效沟通计划和信息分发

采购: 管理外部采购和合同

干系人: 识别和管理对项目有利害关系的人或组织

整合: 协调项目的所有方面

3. 请简述项目约束的三要素是什么? (8 分)

范围: 项目的每一部分有哪些工作? 客户或发起人想要通过项目获得什么?

时间: 完成这个项目需要多长时间? 进度安排? 如何跟踪实际进度? 谁有权批准项目的变更?

成本: 完成这个项目需要花费多少成本? 这个项目的预算是多少? 如何跟踪控制成本?

4. 请简述麦格雷戈的“X 理论和 Y 理论”? (8 分)

X 理论: 员工本质上是以自我为中心的
传统的管理工人的方法
一种自顶向下看待如何管理人的观点

Y 理论: 员工对组织的需要采取消极和抵制的态度不是天生的
员工是乐于承担责任的
管理者应尽力创造一种使员工在向组织目标努力过程中实现自身目标的环境

5. 请简述规划成本的 5 个步骤? (8 分)

1. 通过项目进度计划, 估算每个工作包的直接成本

2. 估算间接成本和储备, 形成项目成本估算

3. 管理层决策项目估算是否可行

4. 制定各时间段的成本开支, 形成项目成本预算

5. 管理层批准项目预算

得分	评卷人

三、计算题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知某项目第一年预计成本 10 万元，用于完成该项目，后续 3 年运维该项目，每年预计成本 2 万元。预计第一年没有收益，后续 3 年每年预计收益 8 万元。如下表所示：

周期	0	1	2	3
预计成本	100000	20000	20000	20000
预计收益	0	800000	800000	800000

已知：折现率为 8%。

周期	0	1	2	3
折现因子	1	0.93	0.86	0.79

折现成本 100000 18600 17200 15800
折现收益 0 744000 688000 632000

1) 请计算各年的折现成本和折现收益，将结果直接填写在表中（4 分）

周期	0	1	2	3
折现成本	100000	18600	17200	15800
折现收益	0	744000	688000	632000

2) 请计算最后的净现值（3 分）

$$744000 + 688000 + 632000 - 100000 - 18600 - 17200 - 15800 = 1912400$$

3) 请计算该项目的投资回报率（(折现收益总额 - 折现成本总额)/折现成本总额）（3 分）

$$ROI = 1912400 / (100000 + 18600 + 17200 + 15800) \approx 12.6$$

2. 已知某项目，预计成本 10000 元，预计工期 5 个月，即每个月预算 2000 元。截至到第 3 个月月末，预计应完成 60% 的工作量，但实际完成了 50% 的工作量，实际支出是 4500 元。

(1) 请计算在 3 个月月末时，PV、AC、EV 和 CV、SV（5 分）

$$\begin{aligned} PC &= 60\% \times 10000 = 6000 \text{ 元} \\ AC &= 4500 \text{ 元} \\ EV &= 50\% \times 10000 = 5000 \text{ 元} \\ CV &= EV - AC = 500 \text{ 元 (节约)} \\ SV &= EV - PC = -1000 \text{ 元 (进度落后)} \end{aligned}$$

(2) 根据计算结果分析目前项目的进度和成本的情况（3 分）

$$CV > 0, SV < 0$$

成本节约，未超支
进度落后，实际完成的工作量比计划少

(3) 请计算完工尚需估算（ETC）和完工估算（EAC）（2 分）

$$\begin{aligned} BAC &= 10000 \text{ 元} & CPI &= EV/AC = \frac{5000}{4500} = \frac{10}{9} \\ BPAC &= 5 \text{ 个月} & SPI &= EV/PC = \frac{5000}{6000} = \frac{5}{6} \\ ETC &= BAC - EV = 10000 - 5000 = 5000 \text{ 元} \\ EAC &= BAC / CPI = 10000 \times \frac{9}{10} = 9000 \text{ 元} \end{aligned}$$

得 分	评卷人

四、综合题（10 分）

1. 假设某公司的项目经理张某，目前正在负责一款在线的视频学习网站和 APP 的项目。前期借助 project 工具，经过详尽的规划，包括范围、时间、成本等内容，项目进展顺利。项目进展到一半时，客户频繁想要查看产品的进度、已完成的效果，导致开发小组经常疲于应付客户，经常需要在客户查看前一天进行项目的集成、测试和修改 bug，以达到让客户查看的目的。而客户查看后又提出了很多的意见和新的需求，整个项目团队又要应付频繁出现的新需求，由于新需求的出现，项目又频繁重新设计编码。最终导致整个项目延期。

- 问题 1：请回答该公司在项目管理方面存在哪几个问题？（5 分）
问题 2：可以采取哪些措施来补救或避免这些问题？（5 分）

1. 客户期望管理不足
需求变更管理不善
缺乏迭代和交付性计划，开发过程中测试和集成不规范
资源分配和团队压力管理不足

2. 强化客户沟通与期望管理
实施严格的需求变更管理流程
建立持续集成和自动化测试流程
采用敏捷开发和迭代交付
合理分配资源和调整团队工作负荷